合成施工组织设计，仅用于浏览器验收。

第一章 施工进度计划

施工总工期为240日历天，准备20天、管线100天、基层80天、面层40天。

关键线路为准备、管线、基层、面层；配置2个班组和2台挖掘机。

第二章 质量保证

工程质量目标为合格，按设计及验收规范施工。